
L.P. ELEMENT BUDOWY/RODZAJ PRAC
termin wykonania od 

momentu uruchomienia 
kredytu

procentowy koszt wobec 
całej budowy (bez kosztu 

działki)

KOSZTY DO PONIESIENIA
[PLN]

1. Roboty ziemne 2 miesiące 3,0%                             11 819 zł 

2. Fundamenty 2 miesiące 3,0%                             11 819 zł 

3. Ściany fundamentowe 2 miesiące 3,0%                             11 819 zł 

4. Izolacje przeciwwilgociowe 2 miesiące 1,0%                               3 940 zł 

5. Ściany nadziemia (konstrukcyjne) z izolacjami 3 miesiące 14,5%                             57 124 zł 

6. Stropy,  schody, podesty, balustrady 3 miesiące 7,0%                             27 577 zł 

7. Ściany działowe 3 miesiące 3,5%                             13 789 zł 

8. Dach-konstrukcja 5 miesięcy 3,5%                             13 789 zł 

9. Dach-pokrycie z izolacją,ocieplenie, obróbki i rynny 5 miesięcy 10,0%                             39 396 zł 

10. Stolarka zewnętrzna (okna i drzwi zewn.) 6 miesięcy 6,0%                             23 638 zł 

11. Podłoża 9 miesięcy 2,0%                               7 879 zł 

12. Posadzki i podłogi 15 miesięcy 5,0%                             19 698 zł 

13. Tynki i okładziny wewnętrzne 15 miesięcy 6,0%                             23 638 zł 

14. Roboty malarskie 18 miesięcy 1,0%                               3 940 zł 

15. Stolarka wewnętrzna 21 miesięcy 2,0%                               7 879 zł 

16.
Trwałe wyposażenie (zabudowa kuchni, inna trwała zabudowa 
np.. szafy, biały montaż)

21 miesięcy 2,5%                               9 849 zł 

17. Elewacja z ociepleniem 21 miesięcy 7,0%                             27 577 zł 

18.
Prace przygotowawcze i porządkowanie terenu, zagosp.działki 
(np.. ogrodzenie, wybrukowanie podjazdu)

24 miesiące 2,0%                               7 879 zł 

19. Przyłącza techniczne 6 miesięcy 2,0%                               7 879 zł 

20.
Instalacja elektryczna (wraz z RTV, alarm, domofon, automatyka 
do bram, in.)

12 miesięcy 2,0%                               7 879 zł 

21. Instalacja wodociagowa 12 miesięcy 1,5%                               5 909 zł 

22. Instalacja kanalizacyjna 12 miesięcy 1,5%                               5 909 zł 

23. Instalacja gazowa 12 miesięcy 0,5%                               1 970 zł 

24. Instalacja c.o. (w tym np..urz. Solarne) 18 miesięcy 7,5%                             29 547 zł 

25. Dokumentacja,nadzór 24 miesiące 3,0%                             11 819 zł 

                         393 961 zł 

Dom Jednorodzinny z garażem jednostanowiskowym w bryle budynku, o powierzchni domu bez garażu wynoszącej 140 m2, 
wykonany w technologii murowanej, na terenie województwa śląskiego

termin zako ńczenia prac budowlanych: 
24 miesiące od uruchomienia kredytu (dla banku podaje się datę w formacie DD-MM-RRRR)

100 000 zł                                                                

493 961 zł                                                                

KOSZTY DO PONIESIENIA [PLN] suma poz.1-25  =>

WARTOŚĆ DZIAŁKI GRUNTU =>

CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI [PLN] suma: B+C+D

www.blog.dariuszsienkiewicz.pl

PRZYKŁADOWY KOSZTORYS BUDOWY DOMU JEDNORODZINNEGO


